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ÉTUDE DE CAS SUR LE BASSIN VERSANT DE LA CHARENTE

EFFACEMENT DE 4 SEUILS 
SUR LA TARDOIRE 

	  LOCALISATION 
Sur la rivière de la Tardoire 
Communes : �Champagnac-la-Rivière,  

Chéronnac
Département : Haute Vienne (87)
Région : Nouvelle Aquitaine
Bassin versant : Tardoire - Charente

 	  EN UN COUP D’ŒIL 
Linéaire ouvert : �18,60 km et reconnexion avec l’affluent 

de la Colle soit environ 30 km 
Habitats clés : �Rivière en première catégorie sur ces 

secteurs
Espèces ciblées : �Truite Fario (Salmo trutta),  

Anguille européenne (Anguilla anguilla)
Partenaires : ��Maitre d’ouvrage le Syndicat Mixte Bandiat 

Tardoire (SYMBA)
Financé par : Programme Open Rivers

 Site de l’ancien seuil des planches, vue aval

Contexte et opportunité 
Situé au cœur du Parc Naturel Régional Périgord Limousin, 
la Tardoire est un cours d’eau de 1re catégorie piscicole sur 
les secteurs concernés. D’une longueur totale 114 km, elle 
draine un bassin-versant de 1 200 km² et est l’un des prin-
cipaux affluents du fleuve Charente. 

La Tardoire présente un enjeu majeur pour l’Anguille euro-
péenne (Anguilla anguilla) et est classée liste  1 et liste 2 au 
titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement. C’est-
à-dire jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au 
maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours 
d’eau d’un bassin versant et où il est nécessaire d’assurer 
la circulation des poissons. C’est un axe prioritaire du plan 
d’action pour une politique apaisée de restauration de la 
continuité écologique de 2020 (PAPARCE). 

Après une phase de concertation avec les parties prenantes, 
4 ouvrages successifs, identifiés comme les plus impac-
tant pour la continuité écologique et la qualité des milieux 
(dimensions importantes des ouvrages, longues zones d’in-
fluence…) ont été pointé pour être effacés : une solution 
technique optimale en termes de résultats et partagée par 
les acteurs et propriétaires. 

Dans le cadre d’un appel à projet du Programme Open 
Rivers, ERN (European Rivers Network) en partenariat avec 
le SYMBA ont déposé un dossier de candidature pour une 
demande de financement à 100 %, validé en juin 2022. 

ERN France  
8 rue Crozatier, 
43000 Le Puy-en-Velay

Mai 2024
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Travaux
Les seuils ont été arasé jusqu’à une hauteur de chute de 
20 cm maximum. Les matériaux récupérés ont été triés 
sur place pour être réutilisés au maximum sur la rivière. En 
concertation avec les propriétaires et acteurs, dans certains 
cas les canaux d’amenés ont pu être maintenu en eau pour 
des raisons social, ou écologique. Globalement les seuils 
étaient en mauvais états, abandonnés, et ne disposaient 
plus de droits d’eau. De l’archéologie préventive a été 
réalisée sur deux sites en 2021 et 2023 compte tenu de 
l’histoire de la vallée très liée aux activités métallurgiques 
et meunières qui atteignent leur apogée au XVIIIe siècle 
grâce à la force motrice de l’eau.

Les travaux se sont déroulés fin 2022-2023.

Pour chaque site, avant travaux, des sondes ont été 
installées en amont et en aval des ouvrages pour contrôler 
la qualité de l’eau (métaux lourds, matière en suspension,...). 
Avant la mise en assec du site, une pêche électrique de 
sauvetage en amont de l’ouvrage a été réalisée par la 
Fédération de pêche de la Haute-Vienne. Un suivi visuel et 
photographique régulier a été mené par le SYMBA avant et 
après travaux afin de suivre l’évolution du milieu (hauteur 
et stabilité des berges, érosion régressive, écoulements, 
substrat, végétation).

Objectif du projet
La suppression de ces ouvrages va libérer un important 
linéaire de cours d’eau de 18,60 km pour ces 4 ouvrages ; 
en lien avec l’effacement du seuil directement en aval 
réalisé en 2017 (moulin de Puybonland) ; et aussi permettre 
la reconnexion avec l’affluent La Colle. Globalement, ce 
sont 2 masses d’eau « La Tardoire du confluent de la Colle 
au confluent des Bonnettes » et « Ruisseau de la Colle » qui 
verront leur état écologique amélioré et près de 30 km de 
cours d’eau rendus accessibles.

Les effacements vont améliorer la morphologie et des 
fonctionnalités naturelles de la Tardoire (alternance de 
faciès, transport sédimentaire). Cela va améliorer les habitats 
aquatiques, qui seront plus diversifiés et mieux oxygénés, et 
la qualité de l’eau en agissant sur des paramètres tels que 
la température et le facteur de dilution.

Le projet permettra également la libre migration des 
espèces piscicoles qui pourront évoluer librement dans le 
cours d’eau et accéder plus facilement à des zones refuges.

Lors des pêches éléctriques de sauvetages de nombreuses 
lamproies de Planer ont été attrapées ainsi que des 
anguilles, truites et autres ablettes, chevesnes, vairons,...

 Anguille Européenne

Lamproie de Planer 

 Truite Fario

 Effacements sur les communes de Chéronnac et Champagnac-la-Rivière (Haute-Vienne - 87)

Moulin de Raux

Grand moulin de Peyrassoulat

Forge du Buisson

Site des Planches
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 DEUXIÈME EFFACEMENT  LE SITE DE LA RAUX 
Travaux réalisés en février 2023
Dimension de l’ouvrage: 1,40 m de haut et 3 m de large

 TROISIÈME EFFACEMENT  
LE SITE DES FORGES DU BUISSON
Travaux réalisés en mai - mi-juin 2023
Dimension de l’ouvrage : 1,15 m de haut et 3 m de large

Le site est composé de 3 déversoirs qui alimentaient en 
eau une ancienne forge, globalement en mauvais état. De 
l’archéologie préventive a été réalisée en 2021. Ce site était 
totalement infranchissable par les poissons et le réservoir 
est rempli de sédiments. Pendant les travaux, les sédiments 
de l’ancienne retenue ont été talutés sur la berge en rive 
droite. A la demande des propriétaires, l’ancien bief d’une 
longueur de 50m environ est maintenu en eau pour des 
enjeux paysagers. Une annexe hydraulique est recréée en 
amont de l’ancienne retenue.

 PREMIER EFFACEMENT  SITE DES PLANCHES
Travaux réalisés en décembre - janvier 2023
Dimension de l’ouvrage : 0,40 m de haut et 4,85 m de large

Ce seuil était un seuil de répartition qui amenait de l’eau 
à une usine de métallurgie par un canal. Les forges sont 
à l’arrêt depuis plusieurs décennies. En concertation avec 
les parties prenantes, le canal d’amené reste alimenté par 
une partie du débit de la Tardoire, sur environ 110 m pour 
être ensuite restitué à la Tardoire. 

 Site des planches avant

 Forges du buisson avant les travaux

 Site de la Raux avant

 Site de la Raux après

 Forges du buisson après les travaux

 Site des planches après

Le seuil était une ancienne prise d’eau qui alimentait un 
moulin qui n’existe plus. Les blocs provenant des maté-

riaux de déconstruction ont été placés dans le 
lit de la rivière pour diversifier le fond et créer 
des courants. Les berges ont été partiellement 
remblayées pour réduire la largeur de la rivière 
et concentrer les débits à l’étiage tout en respec-
tant la largeur de 5 m au fond. Les sédiments 
ont été récupérés à l’arrière et la pente de la rive 
droite a été légèrement adoucie pour devenir 
une zone d’expansion des crues. L’ancien canal 
est laissé en eau.

©
 S

YM
BA

©
 S

YM
BA

©
 S

YM
BA

©
 E

RN

©
 E

RN



4

Contacts pour tout renseignement sur ce projet : 
g David Marhein, SYMBA, david.marhein@symbabt.fr 
g Corinne Ronot, ERN, corinne.ronot@rivernet.org

PARTENAIRES

Le projet est porté par le SYMBA Bandiat-Tardoire, maître d’ouvrage 
des travaux. C’est un syndicat mixte à compétence «  Gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations ». Il coor-
donne et anime le projet sur le terrain auprès des propriétaires 
d’ouvrages de l’administration et des prestataires.

European Rivers Network (ERN) est une ONG engagée dans la 
préservation et la gestion durable des rivières, membre fon-
dateur de Dam Removal Europe. Sur la Tardoire, ERN est inter-
venu en tant que partenaire et a permis de faire la jonction 
avec le programme financier Open Rivers assure une part de 
communications autour du projet (France et international). 

Le programme européen Open Rivers vise à restaurer les 
rivières européennes menacées en soutenant financièrement 
des interventions qui conduisent à la suppression de petits 
barrages et à la restauration du débit des rivières et de la 
biodiversité.

Les coûts du projet s’élèvent à 309 915,60 € financé à 100 % par le programme 
européen Open Rivers. Dont 201 695 € de travaux et 32  275,80 € de fouilles 
archéologiques préventives. 

 QUATRIÈME EFFACEMENT  LE SITE DU GRAND MOULIN DE PEYRASSOULAT
Travaux réalisés en mi-juin 2023
Dimension de l’ouvrage : 0,83 m de haut et 10 m de large

Valorisation
Des actions de communication et de 
sensibilisation sont menées alliant 
continuité écologique et patrimoine 
lié à l’eau.

Ce projet a fait l’objet d’un film de 13 
minutes  en français et en anglais ainsi 
qu’un time lapse sur le site de la forge 
du Buisson.Vous trouverez plus d’infor-
mations sur le site internet du SYMBA 
(www.syndicat-bandiat-tardoire.fr) et 
sur le site internet d’European Rivers 
Network (www.ern.org/fr), dans la 
rubrique “Restaurer”, ainsi que sur le 
site Open Rivers (www.openrivers.eu) 
dans la rubrique “Dam Removal”.

Plus d’infos sur les aspects technique 
du chantier : http://www.tmr-lathus.
fr/fichiers/113/234/2023_SYMBA_
effacement_4_seu i l s_sur_ la_
Tardoire_87.docx.pdf

 Forges du buisson après les travaux

 Forges du buisson après les travaux Fouille archéologique sur le 
site de Peyrassoulat

Ce déversoir en pierre est une 
ancienne prise d’eau alimentant un 
moulin à farine qui n’est plus utilisé 
depuis des décennies. Le vieux moulin 
est aujourd’hui une ruine. L’ancien 
canal était rempli de sable et le 
déversoir s’est rompu. Le site a une 
grande valeur patrimoniale (ancienne 
voie romaine, anciennes forges, 
etc.). C’est la raison pour laquelle 
des fouilles archéologiques ont été 
effectuées au début de la phase de 
travaux. Le seuil de Peyrassoulat 
présentait une brèche de plus de 
20  m où l’ensemble du parement 
du mur sud s’était éventré. L’eau en 
excédent dans la retenue passait par 
surverse sur le mur, ce qui à la longue 
après abandon d’usage eu pour effet 
de le dégrader.

©
 M

ai
 2

02
4 

Lo
ire

 V
iv

an
te

/E
RN

 - 
Ré

da
ct

io
n 

: L
ili

an
 A

st
ru

c/
Co

rin
ne

 R
on

ot
 - 

M
aq

ue
tte

 : 
Sa

m
bo

u-
Du

bo
is

©
 S

YM
BA

©
 S

YM
BA

©
 S

YM
BA

document 
réalisé avec le 
soutien de 

mailto:corinne.ronot%40rivernet.org?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=IiaYGoQpMeY
https://www.youtube.com/watch?v=gf7P6BROp38
https://www.youtube.com/watch?v=JZPzYU1lrTU
http://syndicat-bandiat-tardoire.fr/
http://www.syndicat-bandiat-tardoire.fr
https://www.ern.org/fr/#
https://www.ern.org/fr/#
http://www.ern.org/fr
https://www.ern.org/fr/effacement-de-4-seuils-sur-la-tardoire-bv-charente/
https://openrivers.eu/
http://www.openrivers.eu
https://openrivers.eu/projects/202202167-four-weir-removals-on-the-tardoire-france/
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/113/234/2023_SYMBA_effacement_4_seuils_sur_la_Tardoire_87.docx.pdf
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/113/234/2023_SYMBA_effacement_4_seuils_sur_la_Tardoire_87.docx.pdf
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/113/234/2023_SYMBA_effacement_4_seuils_sur_la_Tardoire_87.docx.pdf
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/113/234/2023_SYMBA_effacement_4_seuils_sur_la_Tardoire_87.docx.pdf
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/113/234/2023_SYMBA_effacement_4_seuils_sur_la_Tardoire_87.docx.pdf
https://www.ern.org/fr/montpezat/
https://www.ern.org/fr/montpezat/
https://www.ern.org/fr/montpezat/

